Guía de Issues

Proyecto CDC
Equipo - Auditoría y Gobernanza

Línea Base — Artefactos Unificados de Fase 1

Antes de auditar la Fase 2 se estableció la línea base documental. Los siguientes artefactos consolidados de la Fase 1 fueron verificados en la carpeta UNIFICADO del Drive del proyecto y sirven como referencia para la trazabilidad de la Fase 2.

Artefacto	Versión	Estado verificado	Observación de Auditoría
Documento de Visión (CDC)	v1.0	Aprobado	Versión unificada elaborada por el Equipo 8. Incorpora mejores elementos de los 8 grupos. Es la referencia para OE y objetivos estratégicos.
Registro de Stakeholders	v1.0	Aprobado	Incluye STK-01 a STK-11. Stakeholders potenciales correctamente diferenciados. Niveles de influencia documentados.
Deuda Técnica (CDC)	v1.0	Aprobado	DT-01 a DT-08 identificados con evidencia del repositorio. Plan de remediación en 3 fases. Referenciado con APA.
Modelado del Negocio (BPMN)	v1.0	Aprobado	Diagrama BPMN con 4 carriles. Flujos de autenticación, notificaciones y sincronización incluidos.
Roadmap Preliminar	v1.0	Aprobado	Corto, mediano y largo plazo. Diferencia correctamente tipos de ítem. Referencia OE-01 a OE-10.
Planificación Inicial	v1.0	Aprobado	3 fases con entregables y dependencias. Alineado con la visión estratégica.

Registro de Issue

Issue 001

Título
Documento visión desactualizado en Github
Descripción
Durante la revisión del documento visión se observó que el que está en el repositorio no es la versión actualizada.

Tipo
Gobernanza
Prioridad
Media
Responsable
Equipo 8
Estado
Cerrado
Eukaris

Issue 002

Título
Validación pendiente stakeholders

Descripción
En la documentación falta revisión para realizar la validación para incluir a los docentes y dirección de innovación como parte de los stakeholders.

Tipo
Riesgo
Prioridad
Media
Responsable
No especificado
Estado
Cerrado
Eukaris

Issue 003

Título
Modelado del negocio sin documento formal, solo representado como diagrama BPMN
Descripción
La carpeta de modelado del negocio únicamente contiene un diagrama de flujo BPMN (Modelado_del_Negocio.pdf) que representa el proceso del estudiante dentro de la aplicación. No existe un documento formal asociado que describa los procesos, actores, decisiones y flujos alternativos representados en el diagrama. Esto limita la comprensión del modelo para miembros del equipo que no participaron en su elaboración y dificulta su uso como referencia en fases posteriores.

Tipo
Calidad Documental
Prioridad
Media
Responsable
Equipo 8
Estado
Abierto
Ester

Issue 004

Título
Deuda Técnica DT-07: historial de commits sin estándar ni trazabilidad documentada
Descripción
El registro de Deuda Técnica (v1.0) identifica explícitamente como DT-07 que el historial de commits del repositorio no sigue un estándar ni permite trazabilidad hacia requisitos o tareas. Durante la auditoría de la Fase 1 se confirma que no existe una convención de commits establecida (como Conventional Commits u otro estándar) ni un vínculo entre commits e issues o elementos del backlog. Esto dificulta el seguimiento del trabajo realizado y va en contra de las buenas prácticas de gobernanza evaluadas en la sección 4 de la guía de auditoría.

Tipo
Deuda Técnica / Gobernanza
Prioridad
Media
Responsable
Equipo 8
Estado
Abierto
Ester

Issue 005

Título
Backlog sin criterios de aceptación en ítems prioritarios
Descripción
El Product Backlog v0.4 del repositorio heredado contiene 20 ítems, de los cuales ninguno tiene criterios de aceptación formales documentados (confirmado en auditoría de Fase 1 — Observación O-01 del backlog). Los Equipos 3 y 4 deben subsanar esta deuda al construir las Historias de Usuario, pero se requiere seguimiento explícito.

Tipo
Deuda Técnica / Gobernanza
Prioridad
Alta
Responsable
Equipo 8
Estado
Abierto
Emily