INFORME DE AUDITORÍA DE FASE I

Proyecto CDC

Equipo – Auditoría y Gobernanza

Objetivo

Evaluar el estado general de la fase y determinar:

- nivel de cumplimiento,
- calidad documental,
- trazabilidad,
- gobernanza,
- riesgos identificados

---

1. Información General

Proyecto:

CDC

Fase auditada:

Fase 1 – Especificar y Trazar

Fecha: 26/06/2026

Auditores:

Equipo 8 conformado por: Eukaris Blanco,

Ester García,

Emily Morales,

Jorge Reyes,

2. Resumen Ejecutivo

La Fase 1 fue completada de manera satisfactoria se entregaron los siguientes documentos: visión, modelado de negocio, roadmap, stakeholders, planificación inicial y deuda técnica. La documentación general se encuentra organizada y detallada debidamente en el repositorio de Github. Se identifico que se deben realizar unificación en cuanto a la nomenclatura de los entregables.

3. Revisión de Entregables

Entregable	Estado	Observaciones
Visión	Completo	Sin observaciones
Modelado de negocio	Completo	Sin observaciones
Roadmap	Completo	Sin observaciones
Stakeholders	Completo	Se incluyo stakerholders no identificados (mentores externos) en el documento visión.
Planificación	Parcial	El documento se irá desarrollando y refinando conforme avance el proyecto, y la ejecución de las fases posteriores depende estrictamente de finalizar el análisis y estabilizar el sistema base.
Deuda técnica	Completo	Sin observaciones

4. Revisión de GitHub

Evaluar:

Organización

- Carpetas definidas: el repositorio cuenta con una estructura numerada y clara (01-Docs, 02-Backlog, 03-Issues, 04-templates, 05-meetings, 06-lucid, 07-trello, 08-final-presentation)
- Estructura consistente: la organización se mantiene uniforme en todo el repo, además incluye README.md, .gitignore y Changelog CDC.docx en la raíz

Control de versiones

- Commits realizados: 36 commits registrados, con uso de Pull Requests (ej. PR #5 "Limpieza-de-DS-Store")
- Actualizaciones visibles: mensajes de commit descriptivos ("Add README.md for Lucid diagrams and links", "Revise README.md for project overview and updates") y actividad distribuida en el tiempo (desde hace 3 semanas hasta hace 13 horas)

Issues

- Creación adecuada: no se están creando issues dentro del sistema nativo de GitHub; el registro de problemas se lleva en un documento (Known Problems Register.docx) dentro de la carpeta 03-Issues
- Seguimiento adecuado: al no usarse la funcionalidad de Issues de GitHub, no hay etiquetas, asignados ni vínculos con commits/PRs que permitan dar seguimiento activo

Resultado:

Aspecto	Estado
Organización	Correcta
Commits	Correctos
Issues	Requiere mejora

---

5. Hallazgos

Registrar los hallazgos principales.

ID	Hallazgo	Severidad
H-01	RF-03 sin CU asociado	Alta
H-02	HU-09 sin criterio de aceptación	Media
H-03	Documento sin versión	Baja
H-04	Inconsistencia de nomenclatura de objetivos estratégicos entre equipos: la Visión utiliza OE-01 a OE-04/OE-10, mientras que la Matriz de Trazabilidad (Equipo 6) referencia OBJ-01 a OBJ-06, sin acuerdo formal de unificación.	Alta
H-05	El Registro de Stakeholders (v0.3) no incluye la totalidad de actores identificados posteriormente en el documento de Visión/Caso	Media

	Base (p. ej., Bienestar Estudiantil, Egresados, Empresas Aliadas), generando una fuente de verdad incompleta sobre interesados.	
H-06	La Planificación Inicial de Alto Nivel no asigna fechas, hitos ni responsables a las fases y entregables declarados, limitando su utilidad como instrumento de seguimiento y control (DT-09/DT-14 relacionados).	Media
H-07	El Modelado de Negocio se entrega sin control de versión, autor ni notación formal declarada (no se especifica si sigue BPMN u otro estándar), dificultando su trazabilidad y actualización futura.	Baja
H-08	No existe evidencia de un modelo de datos documentado que respalde el Modelado de Negocio ni la futura integración con sistemas externos (Moodle, Google Calendar), consistente con lo reportado en DT-09.	Alta

6. Deuda Técnica Identificada

Registrar elementos pendientes que podrían afectar fases futuras.

ID	Titulo	Categoría	Prioridad	Impacto en fases futuras
DT-09	Ausencia de modelo de datos documentado	Arquitectura	Alta	No se ha realizado, bloquea integraciones de diseño.
DT-10	Sin especificación de estrategia de autenticación	Arquitectura	Alta	Bloquea la integración de identidad
DT-11	Problemas en la vinculación de los DT ni features.	Documentación	Media	No hay vinculación establecida
DT-12	Changelog sin vinculación a decisiones de diseño	Documentación	Baja	Impide reconstruir razonamiento de decisiones pasadas
DT-13	Sin política de gestión de ramas en el repositorio	Gestión	Media	Riesgo de inconsistencia con ocho equipos trabajando en Fase 2
DT-14	RNF (Requisitos NO funcionales) del sistema heredado sin documentar	Requisitos	Alta	Impide establecer línea base para RNF de Fase 2

7. Riesgos

Riesgo	Impacto
Requisitos ambiguos	Alto
Dependencias externas	Alto
Falta de trazabilidad completa	Medio
Falta de gobernanza única de nomenclatura entre los ocho equipos de trabajo (OE vs OBJ, IDs duplicados o mal tipeados)	Alto
Bloqueo de las integraciones previstas para Fase 2 (Moodle, Google Calendar) por ausencia de un modelo de datos y de una estrategia de autenticación documentados (DT-09, DT-10)	Alto
Inconsistencias de código y documentación por falta de una política formal de gestión de ramas en el repositorio, con ocho equipos trabajando en paralelo en Fase 2 (DT-13)	Medio
Pérdida de memoria institucional del proyecto al no vincularse el Changelog con las decisiones de diseño que le dieron origen (DT-12)	Medio
Disminución de la capacidad de seguimiento de defectos e incidencias al no emplearse el módulo nativo de Issues de GitHub (registro manual en documento, sin etiquetas ni asignados)	Medio
Reconstrucción incompleta de los requisitos no funcionales heredados del sistema piloto, lo que impide establecer una línea base confiable para la Fase 2 (DT-14)	Alto

---

8. Recomendaciones

- Completar trazabilidad de requisitos críticos.
- Mantener actualización de Issues.
- Formalizar decisiones arquitectónicas: La Planificación Inicial describe tres fases del producto, pero en ninguna menciona hitos arquitectónicos.
- Mantener una nomenclatura y formato para todos los documentos: no hay una nomenclatura establecida.

---

9. Conclusión

Responder:

¿La fase puede darse por concluida?

☐ ✓ Sí

☐ Sí, con observaciones

☐ No

Justificación:

Se hizo la consolidación de forma exitosa de la fase I, de forma presencial entre lideres de equipos y con apoyo de la profesora, se verifico que se cumplieran con cada uno de los requisitos.

Este equipo son **Los guardianes de la calidad y la memoria institucional del CDC.**

Su misión es garantizar que, dentro de seis meses, cualquier persona pueda entender:

- qué se decidió,
- por qué se decidió,
- qué problemas existieron,
- y cómo fueron resueltos.

Eso es exactamente gobernanza de proyecto.